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| sidste nyhedsbrev skrev jeg, at vi ikke er stadt pa nye problemer og at arbejdet gar
planmaessigt.

Men det holder desveerre ikke helt lzengere. Alle handveerkere har gennemgaet planen, og det
er ikke muligt, at aflevere den farste blok til 15.08.2018.

Vi afventer nu en endelig tidsplan, men forventer farst indflytning 01.11.2018. Det er en
forleengelse pa 10 uger, hvilket skyldes de udfordringer der specielt har vaere med fjernvarmen
og ikke mindst grundvandet.

Det er nu lgst og vi haber vi har fundet alle uforudsete problemstillinger i den farst blok, sa
arbejdet bliver lettere i de kommende blokke.

Der er derfor en forventning om, at den samlede afleveringsdato for projektet ikke aendres. Det
forudseetter dog, at der vil vaere nogle, arbejder der igangseettes far de kommende blokke er
fraflyttet. Hvilke arbejder og omfanget vil blive meddelt de respektive beboere, da det kan vaere
forskelligt fra blok til blok.

Sa snart vi har en endelig tidsplan, vil | selvfalgelig blive informeret herom.

Sa har vi haft eftermiddagskaffe mgde. Der var ikke sa stort fremmgade, men jeg vil fortsaette
med at afholde dem, da jeg mener, at vi skal have et hgjt informationsniveau. Mgderne
afstedekommer ogsa altid nogle spargsmal. Disse far alle svar pa i det efterfglgende
nyhedsbrev.

Spargsmal:

| hvilke opgange gar elevatoren helt til keelder?

Bliver der lavet en aftale med TDC?
Er det muligt at lave aben forbindelse fra gang til stue — altsa ingen dar?

Hvad sker der i keelderen?

Med venlig hilsen
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