

Kære beboere

Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

CVR nr.: 27194516

Tlf. 86 82 51 44
info@silkeborgboligselskab.dk
www.silkeborgboligselskab.dk

27. august 2018

Nyhedsbrev- 12

Sommeren er ved at være slut og sammen med regn og blæst, kommer også en dårlig nyheder.

I forbindelse med udgravning af kloak – har man fundet ud af, at de oprindelige tegninger der viser, at der er sokkel under midtermurene, desværre ikke er korrekte.

De to vægge i midten af hver blok, er derfor ikke funderet.

Vi har nu haft møde med ingeniører, rådgivere og entreprenører og vendt og drejet alle muligheder, og der er ingen anden mulighed end at lave en efterfundering af væggene.

De har meddelt os, at de dermed ikke kan nå at blive færdige til 31.10., som ellers var aftalten.

Indflytningen/returflytningen til Ørnsøvej 2-4 bliver den 2-4. januar 2019.

Det er meget beklageligt, og vi havde håbet på, at blokken kunne stå helt færdig så man kunne fejre jul i sin nye bolig.

Der er sendt fælles besked til PostNord med forlængelse af den midlertidige flytning.

Den nye tidsplan er under udarbejdelse og kommer på hjemmesiden sidst på ugen.

Der er desværre også andre hængepartier. Fliserne ved blok 14-16 endnu ikke er lagt. Jeg vil spare jer for dårlige undskyldninger og blot oplyse, at vi forventer de lægges i løbet af denne og næste uge.

Jeg har også lovet at komme med nye datoer for vores rundstykkemøder, så de kommer her:
Torsdag 27/9 – onsdag 24/10 – onsdag 28/11 kl. 10-11

I december vil vi finde en dag, hvor I kan komme ind og se boligerne.

Vi ses til afdelingsmødet den 3. september kl. 19.00 i medborgerhuset.

Med venlig hilsen
Silkeborg Boligselskab

Marianne Engelbrekt



Det skal være skidt-
Før det (garanteret)
bliver godt