

Kære beboere

Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

CVR nr.: 27194516

Tlf. 86 82 51 44
info@silkeborgboligselskab.dk
www.silkeborgboligselskab.dk

19. september 2018

Nyhedsbrev- 13

Vi er nu i fuld gang med understøbningen på Ørnsøvej 2-4, de tager en opgang ad gangen så arbejdet i huset ikke går helt i stå.

Som i måske har bemærket kører drænpumpen igen, grundvandet står stadig ret højt og det skal væk, før de kan støbe.

Tirsdag blev de præfabrikerede kviste monteret, og de ser rigtig flotte ud. Der arbejdes også på fuldt tryk med taget – taget er lukket med undertag og tagstenene lægges så snart det er muligt. Det er et stort puslespil, at lægge planen for de forskellige håndværkere, da mange arbejder er afhænge af hinanden.

Det er også derfor vi desværre ikke kan præsentere en ny tidsplan endnu. Så snart den er på plads, sender jeg en plan frem, hvor i tydeligere kan se, hvornår der er til- og fraflytning i de forskellige blokke.

Men vi har taget en beslutning om, at ændre på rækkefølgen af blokkene, det har vi gjort for at optimere tidsplanen, med et håb om at kunne hente noget tid i den samlede byggeproces. Det giver også god mening for indretningen af byggepladsen, da alle materialer allerede er placeret ved Ørnsøvej 2-4 og 14-16.

Rækkefølgen for de resterende blokke bliver:

Ørnsøvej 14-16
Ørnsøvej 10-12
Ørnsøvej 6-8

Der vil være nogle arbejder vi gerne vil igangsætte før blokkene er helt fraflyttet. Vi vil enkeltvis invitere blokkene til et informationsmøde før igangsætning.

Med venlig hilsen
Silkeborg Boligselskab

Marianne Engelbrekt

